



Sysmän Tainionvirta Oy:llä on virallinen lupa aloittaa vesirakennustyöt Virtaankoskella

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on saanut lainvoimaisuuden 13.6.2024

Virtaankosken ennallistamisen ja kunnostamisen vesilupahakemus pantiin vireille 3.2.2023 yleishyödyllisen yhtiön, Sysmän Tainionvirta Oy:n hakemuksella. Päätös Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saatiin täydennyksien jälkeen, runsaan vuoden päästä 6.5.2024. Vaasan hallinto-oikeus ei ole tämän päätöksen kuulutus-/valitusaikana 6.5.-12.6.2024 saanut siihen kohdistettuja valituksia tai muistutuksia, joten lupa on saanut lainvoimaisuuden 13.6.2024.

Vesiluvan saatua lainvoiman on yhtiön mahdollista aloittaa siinä käsitellyt ja luvan saaneet toimenpiteet. Uusi maisemaan sopiva silta tulee säilyttämään kulkuyhteyden kosken yli ja mahdollistaa alueen tulevaisuuden virkistyskäytön.



Urakan kilpailutus aloitetaan nyt kesän aikana ja toiveina on aloittaa toteutus syksyn / talven 2024-2025 aikana. Työjärjestys koskella tulee olemaan seuraavanlainen (vesilupa).

1. Itärannan metsän poisto ja perkauskivien hyödyntäminen eri kohteissa
2. Pohjapadon teko ja uoman kiveäminen (virtaus ohjataan voimalaitoksen kautta)
3. Voimalaitospadon aukaiseminen (virtaus ohjataan voimalaitoksen kautta)
4. Padon alapuolisen kosken teko
5. Vanhan kivisillan vesiuoman aukaisu
6. Alakosken teko
7. Vanhan kivisillan alapuolisen alueen teko ja voimalaitoksen tulokanavan sulkeminen

Uusi leveämpi kävelysilta tullaan todennäköisesti tekemään ja asentamaan paikoilleen viimeisenä vaiheena.

Puuston poistoa ja maiseman avaamista varten tehdään tarkempi suunnitelma. Suunnitelmaa ovat tekemässä kokeneet maisemasuunnittelijat ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalveluista. Kyseessä on maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja toimenpiteet

tehdään tätä maisemaa arvostaen ja kunnioittaen. Saatatte huomata Kymärintien varressa ja kosken ympärillä oheisen kuvan tavoin merkityjä puita, jotka ovat alustavasti suunniteltu poistettaviksi. Toimenpiteet ajoitetaan alueen käyttöä ja luontoa mahdollisimman vähän häiritsevään aikaan ja niistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen aloitusta.

Tiedotustilaisuus hankkeen tilanteesta järjestetään elokuussa. Lisävastuksia ja lahjoituksia vielä tarvitaan ja niiden saaminen on ratkaiseva tekijä hankkeen sujuvan etenemisen kannalta.

Seuraa tiedotusta www.virtaankoski.fi sekä sosiaalisessa mediassa @vapaavirtaankoski.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Matti Viialainen, +358447700515 matti.viialainen@virtaankoski.fi
projektipäällikkö Sari-Anna Vilander, +358505354357 sari-anna.vilander@virtaankoski.fi