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Hahmajärven padonmuutos

Hahmajärven järvenlaskuyhtiön omistama 

patorakenne vuodelta 1936

Huonokuntoinen ja käsin säädettävä järjestelypato 

vaati merkittäviä korjaustoimia tai muutosta 

pohjakynnysrakenteeksi

Järvenlaskuyhtiön aloitteesta muutoksen selvittelyt 

alkoivat v. 2021

Suunnitteluhanke käynnistyi loppuvuodesta 2022 

ELY-keskuksen rahoituksella



Suunnittelusta luvitukseen ja 
toteutukseen

Suunnitteluvaiheessa laadittiin suunnitelma ja lupahakemus patorakenteen 

muuttamisesta pohjakynnykseksi

Suunnittelun lähtökohdat:

Tuleva rakenne mahdollistaa eliöstön ylikulun

Osa patorakenteista pyritään säilyttämään

Vedenkorkeuden vaihteluväli kutakuinkin nykyisellä tasollaan

Haitallisia tulvakorkeuksia pyritään vähentämään

Uusi kynnys suunniteltiin n. 200 m ylävirtaan vanhan patorakenteen paikasta, 

paikalle piti rakentaa myös työmaatie

Lupahakemus jätettiin aluehallintoviraston käsittelyyn 12/2023 ja lupapäätös 

saatiin 11/2024, toteutuksen rahoitushakemus jätettiin 12/2024

Padonmuutos ja työmaatiet toteutettiin erillisen toteutushankkeen tuella 

syksyllä 2025. Vuohikosken kunnostus viimeistellään soraistuksin keväällä 2026.



Toteutus ja kustannukset

Omarahoitus: Hahmajärven järvenlaskuyhtiö, Hahmajärven osakaskunta, 

Hollolan kunta, alueen yritykset ja yksityishenkilöt, WWF Suomi, Rudus Oy, 

vastikkeeton työ

Hankkeet osin ajallisesti päällekkäin.

Kustannukset yhteensä 102 t€

Suunnittelu 14 t€

Luvitus 8 t€

Rakentaminen ja valvonta 45 t€

Kiviaines (vastikkeeton) 13,5 t€

Työ, vastikkeeton 2 t€

Palkat ja sivukulut (koordinaatio, viestintä, tilaisuudet, 
hankehallinto jne)

20 t€



Onnistuneen padonmuutoksen 
avaimet

Onnistunut 
padonmuutos

Sitoutu-
minen

Suhtau-
tumine

n

Osaami-
nen

Talou-
dellinen 

tuki

Tiedon-
kulku

Paikallinen 
sitoutuminen 

hankkeeseen ja 
seurantaan

Maanomistajien 
ja sidosryhmien 

myönteinen 
suhtautuminen

Osaaminen ja 
kokemus eri vaiheissa: 
suunnittelu, työmaan 
valvonta ja urakointi, 

työnohjaus

Hanketuki, 
kunnan tuki, 

hankkeen 
hallinnointi

Viestintä 
hankkeen 

kaikissa vaiheissa



Kiitos kaikille mukana olleille ja 
hankkeesta kiinnostuneille!!

Hahmajärven järvenlaskuyhtiön ja osakaskunnan aktiivit

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho

Insinööritoimisto Kai Kouvo

Herralan alueen yritykset ja toimijat

Herralan koulu
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