



Kuulumisia Virtaankoskelta

Talvi on ollut leuto ja näin suosiollinen Virtaankosken vesirakennusurakalle. Ennallistamishanke on edennyt hyvin, mutta joitakin muutostarpeita ja viivästyksiä on matkalle kuitenkin mahtunut, kuten hyvin yleistä rakennusurakoissa.

Alkuperäinen ja omien toiveittemme mukainen valmistumisaikataulu oli 15.2.2025. Mutta, kuten somekanaviamme seuraavat ja virran paikan päällä nähneet ovat huomanneet, vielä ei ole valmista. Valmistumispäivämäärä onkin siirretty vesiluvassakin mainittuun 15.4.2025 aikarajaan. Suuritoimen pohjakynnys on kuitenkin jo viimeisiä viilauksia, kiveämisiä ja linjojen muokkaamisia vailla valmis, pato on poissa, silta purettu ja vanhan historiallisen siltarakenteen vanha uoma on palautettu suuren, toki mahdollisimman hyvin maisemoitavan, putken avulla. Etelä-Sysmän Vesiosuuskunnan ja Sysmän kunnan toimesta on vaihdettu urakan aikana myös virran ylittävät vesihuoltoputket uusiin.

Kalastoalueiden rakentamisen asiantuntija on virralla ohjailemassa pohjan kiveämistä. Ensi viikolla eli viikolla 11., tehdään koejuoksutuksia, jotta voidaan analysoida virtauksien suuntia, kalojen kutu- ja kasvualueiden toimivuutta sekä tehdä tarvittavia korjaus- ja säätötoimenpiteitä. Ensi viikolla alkaa myös uuden kävelysillan rakentaminen. Tämän jälkeen täsmentyy myös aikataulu ohitusuoman lopullisesta sulkemisesta ja virran avaamisesta täyteen leveyteensä. Ympäristö tarvitsee aikaa palautumiseen ja Vireä Virtaankoski -hankkeessa pyrimme edistämään alueen kehittämisen suunnittelua sekä etsimään rahoitusta virkistystoimintojen toteuttamiseen sekä rakennusten kunnostukseen.

Kevättäkin on jo ilmassa ja suunnittelemme parhaillaan ohjelmaa alkukesään eli avajaisviikonlopuksi 6.-7.6.2025. Tiedotamme tästä myöhemmin lisää.

Lisätietoja:

Rakennuttajakonsultti / valvoja: Welado Oy, pinja.kasvio@welado.fi +358445278467
Uponor Infra Marine Services Oy, nino.kinnunen@uponor.com +358503026026

Rakennuttaja: Sysmän Tainionvirta Oy

Tiedotamme lisää hankkeen etenemisen vaiheista. Seuraa tiedotusta

virtaankoski.fi/ajankohtaista/
@vapaavirtaankoski
FB ja IG

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Matti Viialainen, +358447700515 matti.viialainen@virtaankoski.fi
projektipäällikkö Sari-Anna Vilander, +358505354357 sari-anna.vilander@virtaankoski.fi

Vapaa Virtaankoski ja Vireä Virtaankoski -hankkeet



Sysmän Tainionvirta Oy

6.3.2025

KUVA

Virtaankoski, Jarmo Pautamo, Apajax Oy



Vapaa Virtaankoski ja Vireä Virtaankoski -hankkeet



**Euroopan unionin
osarahoittama**



Päijät-Hämeen liitto
The Regional Council of Päijät-Häme